



# URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Nr postępowania ZP.271.22.2016 nr ogłoszenia o zamówieniu 91296 - 2016 z dnia 15.04.2016r.

Pruszcz Gdański 20.04.2016r.

## ZMIANA DO ZAPISÓW SIWZ


### dotyczy: postępowania przetargowego na budowę parkingu przy ul. Pocztovej w Straszynie

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadza następujące zmiany do zapisów SIWZ:

1. W rozdziale V ust. 2 SIWZ - dokonuje się zmiany terminu wykonania zamówienia  
**W miejsce zapisu:** „2. Termin wykonania zamówienia – w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy”.  
**Wprowadza się zapis:** „2. Termin wykonania zamówienia – w terminie 40 dni od dnia podpisania umowy”.
2. W § 3 ust. 2 projektu umowy - dokonuje się zmiany terminu realizacji  
**W miejsce zapisu:** „2. Termin wykonania zamówienia – w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy”.  
**Wprowadza się zapis:** „2. Termin wykonania zamówienia – w terminie 40 dni od dnia podpisania umowy”.
3. W § 7 projektu umowy, dodaje się ust. 18, który otrzymuje brzmienie:  
*„18. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu terminowo – rzeczowego robót uwzględniającego prace archeologiczne na działce nr 256/19 i 256/12, które zostaną zlecone przez Zamawiającego firmie zewnętrznej. Okres przeprowadzenia prac archeologicznych odbywać się będzie po uprzednim odhumusowaniu terenu budowy przez Wykonawcę w okresie około 1 tygodnia”.*

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem,

z up. WÓJTA  
  
Andrzej Bóżyk  
Zastępca Wójta